

**Отчет по реализации плана по подготовке к введению ФГОС в МДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка» на 2013 -
2015 годы.**

№	Содержание мероприятия	Отметка об исполнении
I	Нормативное обеспечение введения ФГОС	
1	Создание банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	Сформирован банк нормативно-правовых документов по теме введения ФГОС ДО. Сентябрь 2014 г.
2	Мониторинг готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Проведен- Февраль, сентябрь 2014 г.
3	Создание рабочих и творческих групп по разработке основной образовательной программы ДО, программы развития ДОУ на 2015-2019 гг., эффективного контракта для педагогических работников, по подготовке введения ФГОС ДО.	Созданы рабочие и творческие группы . май 2014 г.
4	Приведение в соответствие ФГОС ДО, профстандарту педагога, квалификационным характеристикам должностных инструкций педагогов.	Переработаны должностные инструкции воспитателей
5	Разработка Положения об оплате труда работников ДОУ.	Внесены изменения в Положение об оплате труда, сентябрь 2014 г.
6	Разработка Положения об аттестации педагогов.	Разработано Положение об аттестации педагогов, сентябрь 2014 г.
7	Разработка критериев и показателей эффективности педагогической деятельности.	Разработаны критерии и показатели эффективности педагогической деятельности, сентябрь 2014 г.
8	Разработка трудового договора в форме эффективного контракта.	Разработаны трудовые договоры в форме эффективного контракта, октябрь 2014 г. (воспитатели).
9	Внесение изменений в Положение о выплатах стимулирующего характера.	Внесены изменения в Положение о стимулирующих выплатах, октябрь 2014 г.
10	Приведение нормативных инструкций работников ДОУ в соответствие требованиям ФГОС	Ведется работа по приведению в соответствие ФГОС, профстандарту и квалификационным характеристикам должностных инструкций педагогических работников учреждения
11	Анкетирование родителей на предмет удовлетворённости качеством дошкольного образования.	Проведено анкетирование родителей (май 2014 уч.г.)
12	Опрос родителей с целью определения критериев оценки эффективности деятельности педагога.	Проведен опрос родителей (май 2014 уч.г.)
II	Финансовое обеспечение введения ФГОС	
1	Эффективное планирование расходов средств учредителя и областной субвенции; приобретение средств обучения и воспитания, в т. ч. учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов,	Средства областной субвенции (учебные расходы) использованы на приобретение детской мебели.

✓	оборудования, игр, игрушек, необходимых для организации всех видов деятельности и создания предметно – развивающей среды	
2	Обеспечение расходов на оплату труда, дополнительное профессиональное образование	Выполняется обязательство по выплате заработной платы подработникам в размерах, установленных соглашением.
3	Реализация муниципального задания	Выполнено на 100%
III	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС	
1	Организация деятельности ДОУ в режиме муниципальной опорной площадки.	Создана рабочая группа по подготовке введения ФГОС ДО.
2	Разработка Программы развития ДОУ на 2015-2019 годы	Создана Программа развития ДОУ на 2015-2019 годы.
3	Активное включение педагогов в работу профессиональных объединений, творческих групп	Идет работа в соответствии с годовым планом
4	Разработка на основе примерной ООП ДО основной общеобразовательной программы МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка»;	Проведен анализ образовательной программы, ведется работа по корректировке образовательной программы.
5	Организация и проведение постоянного методического сопровождения и постоянной консультативной поддержки педагогических работников	Идет работа в соответствии с годовым планом (консультации, семинары, тренинги), в том числе по запросам педагогов
6	Активное привлечение родителей к участию в образовательной деятельности; создание и реализация совместных проектов	создание и реализация совместных проектов, привлечение родителей к участию в образовательной деятельности 2013-2014 г.г.
7	Работа над созданием проекта «Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»	Работа запланирована с 2015 года
8	Деятельность педагогов по созданию предметно – пространственной среды	Проведен анализ предметно-пространственной среды
9	Разработка паспорта развивающей среды групп.	Ведется работа по созданию паспорта развивающей среды групп
IV	Кадровое обеспечение введения ФГОС	
1	Разработка Кодекса профессиональной этики педагога	Разработан Кодекс профессиональной этики педагога
2	Мониторинг кадрового состава педагогов	Проведен мониторинг кадрового состава педагогов, сентябрь 2014 г
3	Мониторинг готовности педагогов к введению ФГОС ДО	Осуществлен в мае 2014г.
4	Разработка плана методической подготовки педагогических работников	Разработан план методической подготовки педагогических работников в соответствии с годовыми планами
5	Разработка перспективного плана повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО	Составлен и частично реализован план повышения квалификации педагогических работников до 2015г. (46% педагогов прошли обучение в 2014г)

6	Изучение профстандарта педагога.	Ведется работа по изучению профстандарта педагога
7	Оформление трудовых отношений с работниками – перевод на эффективный контракт	Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам в форме эффективного контракта (воспитатели).
8	Апробация модели оценки деятельности педагогов через самоанализ и оценку труда в соответствии с критериями	С октября 2014 года идет апробация.
9	Знакомство педагогических работников с планом повышения квалификации.	Ознакомлены в январе 2014г.
10	Самообразование педагогов в соответствии с ФГОС ДО (вопросы аттестации)	Ведется постоянная работа.
V Информационное обеспечение введения ФГОС		
1	Обеспечение доступа педагогических работников в сеть Интернет и выхода на информационный портал- Реализация федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с целью внедрения эффективных организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и нормативных изменений, новаций.	Предоставлен доступ педагогических работников, родителей, общественности в сеть Интернет и выход на информационный портал-реализация ФЗ №273 « Об образовании в РФ»
2	Информирование участников образовательных отношений и общественности о введении ФГОС ДО в учреждении через проведение конференций, дней открытых дверей, родительских собраний, публичный доклад, организацию работы органов государственного-общественного управления, сми и др..	Ведется информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС (на Совете ДОУ, родительских собраниях, консультациях).
3	Размещение на сайте МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка» информационных материалов по введению ФГОС ДО	Имеется раздел на сайте ДОУ «ФГОС ДО», где размещаются информационные материалы по введению ФГОС ДО
5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Отчетность через публичный доклад.
VI Материально - техническое обеспечение введения ФГОС		
1	Создание методического комплекса, оснащение библиотеки для детей необходимой художественной литературой.	Запланированы финансовые ресурсы для приобретения дидактических пособий, методического материала, игрового оборудования, интерактивной доски, ноутбука.
2	Оснащение учреждения средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.	
3	Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.	
4	Обеспечение доступности среды для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.	
5	Обеспечение соответствия материально – технической базы требованиям ФГОС	
6	Обеспечение соответствия развивающей среды в группах и ДОУ требованиям ФГОС	

Заведующий

Гладышева О.В.

